



L'Europe
au cœur de
vos projets



PROGRAMME FEDER/FSE+ **BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ** **ET MASSIF DU JURA 2021-2027**



Comité de suivi – 13 novembre 2025

Ordre du jour

- **Programmes 2021-2027 : Avancement du programme et Modifications de documents de mise en œuvre**
 - FSE+ Volet national
 - FSE+ Volet régional
 - FEDER
- **Sujets transversaux : Evaluation, Communication, Animation**
- **Post 2027 : Informations sur le lancement des travaux**

PROGRAMME NATIONAL FSE+

EMPLOI, INCLUSION, JEUNESSE ET COMPÉTENCES

2021-2027

SERVICE FSE – DREETS BFC



Avancement du programme national FSE+ en BFC



BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PN FSE+ AU 30/10/2025

110 AAP publiés

422 projets conventionnés

54 millions d'euros programmés



DREETS

20 AAP

55 opérations programmées
11 millions d'euros de FSE +



Départements / OI

90 AAP

367 opérations programmées
43 millions d'euros de FSE +




Avancement financier par centre de gestion

**91 millions d'€ en maquette
dont 80 % délégués aux OI**

**54 millions d'€ programmés
fin octobre 2025**

**Plus de 15 millions d'€
remboursés par la CE**




Avancement financier par OI

Moyennes régionales

Taux de programmation 59 %


Taux de consommation 19 %



Objectif 2025 de déclaration de dépenses

(Dégagement d'Office - DO)

- Des taux calculés sur la base des montants FSE+ déclarés et remboursés par la CE
- Un objectif régional 2025 de 15 millions d'€ collectivement dépassé (110 %)
- L'objectif 2026 (28,6 millions) est atteint à 56 % mais les efforts sont à maintenir pour en assurer l'atteinte



Modification de la maquette régionale FSE+

Modification de la maquette régionale FSE +

	Maquette initiale 2021-27	Dont Dreets	Dont CD	Taux programmation global (a)
P1 OSH - Inclusion active	54 000 000 €	1 751 813 €	52 248 187 €	64%
P1 OSL - Inclusion sociale	13 000 000 €	3 000 000 €	10 000 000 €	23%
P2 OSA-Insertion des jeunes-apprentissage	12 588 570 €	3 588 570 €	9 000 000 €	53%
P2 OSF-Lutte contre le décrochage scolaire	8 000 000 €	7 000 000 €	1 000 000 €	52%
P3 OSG-Compétences acct mutations éco	2 000 000 €	2 000 000 €		64%
P3 OSE-Formation des équipes éducatives	245 520 €	245 520 €		0%
P4 OSC-Egalité et mixité professionnelles	600 000 €	600 000 €		57%
P4 OSD-Santé QVT vieillissement actif	400 000 €	400 000 €		34%
P5 OSM-Aide matérielle aux plus démunis	200 000 €	200 000 €		44%
P6 OSH-Innovation sociale	150 000 €	150 000 €		0%
TOTAL	91 184 090 €	18 935 903 €	72 248 187 €	55%

Maquette modifiée 2021-27	Nouveau taux programmation (b)
62 000 000 €	61%
5 000 000 €	66%
12 588 570 €	55%
8 000 000 €	53%
2 000 000 €	64%
245 520 €	0%
600 000 €	57%
400 000 €	34%
200 000 €	44%
150 000 €	0%
91 184 090 €	59%

(a) Données issues de la plateforme MADEMARCHEFSE+ au 25/05/2025

(b) Données issues de la plateforme MADEMARCHEFSE+ au 25/10/2025



Projets d'avenants aux subventions globales FSE+

Proposition de prolongation en 2026-2027 des subventions globales FSE+

Subventions Globales	Enveloppes FSE+ 2022-2027	Dont FSE+ "socle" conventionné 2022-2025 (70%)	dont "réserve" FSE+ 2026-2027 (30%)
Conseil Départemental de Côte d'Or	12 395 000	8 676 500	3 718 500
Conseil Départemental du Doubs	15 167 000	10 616 900	4 550 100
Conseil Départemental du Jura	6 603 000	4 622 100	1 980 900
Conseil Départemental de la Nièvre	7 023 500	4 916 450	2 107 050
Conseil Départemental de la Haute Saône	5 694 000	3 985 800	1 708 200
Conseil Départemental de Saône-et-Loire	12 300 500	8 610 350	3 690 150
Conseil Départemental de l'Yonne	7 078 187	4 954 730	2 123 457
Conseil Départemental Territoire Belfort	5 987 000	4 190 900	1 796 100
TOTAL	72 248 187	50 573 730	21 674 457

Modification des critères de sélection FSE+

Modification des critères spécifiques de priorisation des projets FSE+

suite au Comité national de suivi du 26/03/2025

Modifications de critères spécifiques existants

- L'impact du projet sur l'objectif poursuivi (avec possibilité de préciser spécifiquement ici l'objectif poursuivi), le public accompagné et le territoire ;
- L'effet levier pour l'emploi (création d'emploi, accès à l'emploi, réduction ou suppression des freins périphériques à l'emploi, etc.) ;
- ~~Le caractère anticipatif des opérations sur les problématiques de mutations économiques et sociales~~ La prise en compte des mutations économiques et sociales dans le projet ;
- L'envergure départementale, interdépartementale, interrégionale ou nationale

Ajouts de nouveaux critères spécifiques

- La capacité du projet à être essaimé dans d'autres territoires ou adapté à d'autres contextes ;
- L'effet levier pour l'accès au logement des plus précaires ;
- La mise en place d'une démarche participative avec les personnes concernées ;
- L'analyse du rapport coût-efficacité, notamment au regard du cout moyen par participant.

En complément, il est proposé d'ajouter :

- Le critère "Le taux de cofinancement FSE+/FTJ minimum de 10%" dans les règles d'éligibilité communes ;
- Le critère "Catégorie de candidats éligibles" dans les règles d'éligibilité spécifiques.

PROGRAMME FEDER-FSE + BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET MASSIF DU JURA 2021-2027

-

**PROGRAMME FEDER-FSE +
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET MASSIF DU JURA
2021-2027
-
VOLET FSE+**

Priorité IV : Avancement global de la programmation FSE+ au 13/11/2025

Au 13/11/2025 : **134 projets programmés** pour un **montant FSE+ de 67 M€** soit un **coût total de 119 M€**.

Taux de programmation :


83,70 %

Taux de paiement en FSE+
(/programmé) :

43,28 %

Atteinte du seuil de dégagement : 303%

Priorité IV : Avancement de la programmation FSE+ au 13/11/2025



Priorité IV –FSE+ – OS 4.5 E- Apprentissage et Orientation



Au 13/11/2025,

- sur le volet Orientation, **22 projets programmés** pour un **coût total de 6,6 M€** et un montant de **FSE+ de 3,7 M€** soit un taux de programmation de 77,59%.
 - ✓ Taux de paiement : 50 %
 - ✓ **Thématique très dynamique**
- *Concernant la thématique Apprentissage (0% taux programmation), absence de projet (1 seul déposé), thématique très restreinte, plus de compétence Région sur ce sujet. Un remaquetage sera proposé en 2026*



*En conséquent, dans le cadre de l'optimisation de la gestion de la maquette, Proposition de **modification de la fiche action orientation** : augmentation du montant FSE plancher et ajout d'une condition d'éligibilité*

Quelques illustrations chiffrées / Exemple de projet :

- Depuis le début de la programmation, 11 dossiers « événements » programmés comprenant :

22 actions collectives sur les métiers

(Worldskills, Course orientation, Nuit orientation, Voie des Talents, Carrefour des carrières au Féminin..)


17 011 participants prévus

Montant FSE programmé : 1,3M€

CT éligible : 2,3 €

Taux intervention : 58%

9 sites sur l'ensemble de la Région BFC



Priorité IV-FSE+ – OS 4.7 Formation professionnelle qualifiante et préqualifiante



- Au 13/11/2025 , **112 projets programmés** pour un **coût total de 112,3 M€** et un montant de **FSE+ de 63,5 M€** soit un taux global de programmation de 89,79 %. Et un Taux global de paiement de 42,85 %

Thématique très active, que ce soit en programmation ou en paiement,

- *Très dynamique sur les campagnes de formation qualifiante, (la programmation de la campagne 2024 est terminée);* à ce jour **92 projets programmés** pour un **coût total de 96,7 M€** et un montant de **FSE+ de 58 M€** soit un taux de programmation de 95,04 % et un taux de paiement de 41,37 %

- *Très régulière sur les projets des Ecoles de la 2ème Chance sur l'ensemble du territoire, (Programmation de la campagne 2025 terminée) ;* à ce jour **20 projets programmés** pour un **coût total de 15,5 M€** et un montant de **FSE+ de 5,4 M€** soit un taux de programmation de 56,58 % et taux de paiement de 60 %

PI : En prévision 12 873 stagiaires en formation sur une période de 4 ans, montant moyen annuel de 11,5 M €

Quelques illustrations chiffrées / Exemple de projet :

- *En 2025, programmation de la Campagne de formation Qualifiante (marché DFDE) 2024*

24 dossiers comportant :

- 249 actions de formation en lien avec les besoins du territoire
- Dispensées par 64 centres de formation repartis sur toute la région
- 2 996 stagiaires attendus pour un taux de qualification estimé de 70%

Montant FSE programmé : 13,8 M€

CT éligible : 23 M°€

Taux d'intervention : 60%



PROGRAMME FEDER-FSE + BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET MASSIF DU JURA 2021-2027 - VOLET FEDER


Avancement global de la programmation FEDER au 31/10/2025

Au 13/11/2025 : 366 **projets programmés** pour un **montant FEDER de 225 M€** soit un **coût total de 517 M€**.

Taux de programmation :	58,15 %
Taux de paiement en FEDER (/programmé) :	21,85%


Atteinte du seuil de dégagement : 100 %

Avancement global de la programmation FEDER au 13/11/2025



Priorité I – OS 1.1

Recherche et innovation



- Au 13/11/2025, 28 **projets programmés** pour un **coût total de 75,8 M€** et un **montant FEDER de 58,6 M€** soit un taux de programmation de **101 %**.

Evènements saillants :

Kick-off du projet collaboratif *Alison++* en septembre à Belfort (UTBM)

Communication sur l'avancement du projet collaboratif *InanoT* début décembre à Dijon (uBE)

Comitologie de suivi des projets renforcées avec présence affirmée des directions métiers impliquées (direction de la recherche et de l'enseignement sup. ; direction de l'économie).

Priorité I – OS 1.3

Compétitivité économique (PME)



- Au 13/11/2025, **91 projets** ont été programmés dont l'instrument financier **OSER BFC** pour un **coût total de 148,3 M€** et un **montant FEDER de 71,6 M€** soit un taux de programmation de **92 %**.

Focus sur l'instrument financier



qui maintient un déploiement dynamique :

- Sur le volet Garantie : 200,6 M€ de volume de portefeuille engagé, soit 892 prêts, sur 262,5 M€ de portefeuille à construire (volet Garantie mis en œuvre par la Caisse d'épargne et le Crédit agricole)
- Sur le volet Co-investissement : 4 M€ de volume de portefeuille engagé sur 15M€ à construire (volet Co-investissement mis en œuvre par UI-investissement)
- Soit un **état d'avancement de 73,5 %** représentant 204 M€ de volume de portefeuille engagé pour un objectif de 277,5 M€.

Exemple de projet :

Société Jurassienne des Bois Secs

Projet FEDER : Décarbonation et valorisation des bois français

Opération : Montant FEDER programmé : 102 188,00 €

CT éligible : 510 944,91 €

La Société Jurassienne des Bois Secs souhaite intégrer une nouvelle technologie de traitement du bois. Le traitement par haute température envisagé vise à améliorer les caractéristiques intrinsèques des bois blancs pour les rendre durables en extérieur. Le projet permettra ainsi de valoriser les bois français, grâce à un procédé innovant et écologique.


- Traitements chimiques en moins.
- Suppression import bois exotiques.



Le traitement par haute température



Priorité II – OS 1.2 Numérique



- Au 13/11/2025, 14 **projets programmés** pour un **coût total de 35,4 M€** et un montant **FEDER de 20,3 M€** soit un taux de programmation de **75 %**.

Un vivier qualifié permettant d'appréhender la programmation en totalité de la priorité

Suivi des projets renforcés avec la présence de la Délégation à la Transformation Numérique

Présence de nos correspondants Europe DG REGIO pour un événement e-Santé le 14 novembre

dans le cadre notamment du projet **eTICSS** porté par le GRADES BFC.



Exemple de projet :

Opération : Médiation culturelle numérique - Réalité Augmentée La Bataille d'Alésia

Montant FEDER programmé : 136 200,00 €

CT éligible HT : 229 965,00 €

Un projet de réalité augmentée pour vivre la reconstitution de La Bataille d'Alésia en temps réel sur la base de deux dispositifs complémentaires au niveau des lignes de fortification à 360° et immersion dans la Bataille d'Alésia.



Priorité III – OS 2.1

Efficacité énergétique



- Au 13/11/2025, 86 **projets programmés** pour un **coût total de 94 M€** et un **montant FEDER de 29,6 M€** soit un taux de programmation de 47 %.

Ouverture d'une fiche action « constructions neuves exemplaires » (validée par consultation écrite) : dispositif restreint dans le temps (1/11 au 15/12/2025).

Priorité III – OS 2.2

Energies renouvelables



- Au 13/11/2025, 34 **projets programmés** pour un **coût total de 43.6 M€** et un montant **FEDER de 11 M€** soit un taux de programmation de 32 %.
- Soutien aux projets liés à l'hydrogène non-mobilisé : réflexion sur un remaquetage afin de soutenir les priorités en tension (priorité 1 : innovation-compétitivité et priorité 5 : le développement rural)

Priorité III – OS 2.7

Biodiversité



- Au 13/11/2025, **31 projets programmés** pour un **coût total de 15 M€** et un montant **FEDER de 6.1 M€** soit un taux de programmation de **31%**.
- **Appel à projets en cours :**
Biodiversité (01/11/2025 au 31/06/2026)

Exemples de projets

Témoignage du bénéficiaire : <https://youtu.be/UiPeTOyl57c>

3 opérations portées par le **Syndicat mixte
du Parc naturel régional du Morvan**

(**FEDER : 781 292 €**, coût total : 1,21 M€)

- ingénierie et travaux pour l'accueil du public et gestion pastorale de la RNR des tourbières du Morvan
- acquisition foncière pour la RNR des tourbières du Morvan - étangs du Brocard
- restauration hydromorphologique de l'Anguisson par remise en fond de talweg et reméandrage



Priorité V – OS 5.1

Territorial – Urbain



- Au 13/11/2025, 34 **projets programmés** pour un **coût total de 48 M€** et un montant **FEDER de 13.2 M€** soit un taux de programmation de 21 %.
- Majorité de projets concernant les thématiques Mobilités durables et infrastructures vertes
- Bonnes perspectives de programmation future avec les dossiers déposés et ceux à venir
- Clause de revoyure prévue en 2026

Priorité V – OS 5.2

Territorial – Rural



- Au 13/11/2025, **34 projets programmés** pour un **coût total de 25,8 M€** et un montant **FEDER de 8,7 M** soit un taux de programmation de **26 %**.

-Majorité de projets concernant les thématiques renouvellement urbain et Tourisme durable, culture et patrimoine

-Fermeture de la mesure au 24/10/2025 en raison du grand nombre de dossiers reçus (**118** projets en instruction)

Exemple de projet :

- Depuis le début de la programmation, le FEDER a soutenu 6 projets de restauration de monuments historiques

Restauration intérieure de la cathédrale Saint-Vincent à Chalon-sur-Saône

Montant FEDER programmé : 1 200 000 € sur un CT éligible : 5 450 916 € (*Travaux de couverture, menuiserie, maçonnerie, électricité et mise aux normes Incendie*).

Une restauration globale de l'intérieur de la cathédrale est prévue sur les décors peints, les vitraux, les sculptures et le mobilier.

4 phases : 2024-2027



Priorité VI – OS 5.2

Massif du Jura



- Au 13/11/2025, **14 projets programmés** pour un **coût total de 31,2 M€** et un montant **FEDER de 6 M€** soit un taux de programmation de **52 %**.
- Mesure fermée depuis juin 2024
- Sollicitation surtout sur la thématique Hébergements touristiques et celle sur la valorisation du patrimoine, peu sur la reconversion des stations de moyennes montagnes.
- A ce stade de la programmation, les projets soutenus couvrent de façon assez équilibrée l'ensemble du Massif du Jura avec 5 opérations dans l'Ain (2,1M€ de FEDER) et 5 dans de Jura (2,7M€), 4 dans le Doubs (1,17M€).

Exemple de projet : restructuration des bâtiments du Musée des maisons comtoises à Nancray

Opération : Montant FEDER programmé : 708 441 €

CT éligible : 3 118 854 €

L'objectif est de diversifier l'offre culturelle du musée et ainsi améliorer son attractivité pour accueillir un public plus large. Pour ce faire, le projet comporte plusieurs constructions et réhabilitation de bâtiments :

- *la construction d'un bâtiment de réserve pour renouveler les collections ;*
- *la construction d'une nouvelle galerie du machinisme agricole ;*
- *La rénovation de la maison forestière pour accueillir notamment artistes, artisans, écologues et proposer diverses animations ;*
- *La réhabilitation d'un hangar aménagé pour accueillir des spectacles, conférences, autres évènements.*




Le Musée bénéficie d'une autre aide du FEDER au titre de la Priorité III d'un montant de 155 400 € pour les travaux d'installation de la chaufferie biomasse.



SUJETS TRANSVERSAUX

Evaluations : Retour sur les travaux de mise en œuvre

Lien vers les rapports définitifs : <https://www.europe-bfc.eu/ressources/evaluations-du-programme-feder-fse-2021-2027>




Finalisation mi-2025

A permis de :

- Souligner la **bonne dynamique du programme et analyse précise** de chaque thématique et de leur trajectoire (anticipation des tensions, recul, modification des stratégies,...) dans une optique de bonne fin de gestion
- Pointer la **qualité de l'outillage et de l'accompagnement** à destination des porteurs et des gestionnaires (guides relatifs aux différentes obligations et enjeux (dépenses, communication, indicateurs, principes horizontaux, Portail Synergie..., modules de formation 'instruction' et 'CSF',...))
- Proposer des bonnes pratiques organisationnelles internes AG = **faciliter et fluidifier la circulation de l'information**

Retour sur les travaux de mise en œuvre




D'un point de vue technique ces travaux ont été menés via des analyses documentaires, du benchmark et par la **réalisation d'une trentaine d'entretiens et d'enquêtes** (AG, directions opérationnelles et quelques partenaires) :

MERCI à toutes les personnes qui ont répondu à la sollicitation



Plan d'Evaluations : Point calendrier




Début 2026 : lancement des **2 évaluations transversales** avec le Programme Interreg France-Suisse 2021-2027 :

- Communication-Animation / **- Principes horizontaux**


Objectifs : Analyser **l'adéquation stratégies - outils / objectifs** recherchés, **l'articulation des actions** menées par l'AG avec celles menées au niveau régional, national et européen, Formuler des bonnes pratiques et **axes d'amélioration** pour 2021-2027 et le **post 2027**.

Plan d'Evaluations : Point calendrier



Novembre/Décembre 2025	Notification des marchés
Janvier/Février 2026	Cadrage des évaluations
Février/Avril 2026	Réalisation des travaux
Mai 2026	Point d'étape des travaux : présentation et validation des travaux intermédiaires
Juin/Juillet 2026	Poursuite des travaux
Septembre 2026	Rendu des travaux : présentation et validation des conclusions finales et des recommandations

Plan d'Evaluations : Point calendrier




Fin 2026-2027 : Lancement des premiers **travaux d'impacts** - *cadencement selon la dynamique d'avancement et de paiement de chaque thématique.*

Actions de communication et de visibilité

Refonte du site internet : Mise en ligne : janvier 2025

- 28 000 visiteurs
- 84 200 pages vues :
 - Nos aides : + 14 000 vues,
 - Ressources : 6 500 vues,
 - Projets aidés : + 5 000 vues
- 19 650 téléchargements



Actions de communication et de visibilité

Formulaire « Nous contacter » :

- Accueil de 1^{er} niveau : mon projet européen,
- Près de 60 demandes : transition énergétique, tourisme culture, développement territorial



The screenshot shows the 'Nous contacter' (Contact Us) page of the Region Bourgogne Franche-Comté website. The page has a yellow header with the region's logo and navigation links: 'Comprendre les aides européennes', 'Mon projet', 'Les projets aidés', 'Ressources', and 'Nos aides'. A search bar is also present. Below the header, a yellow banner reads: 'Vous êtes à la recherche de renseignements pour financer votre projet ? Contactez notre guichet d'accueil de 1er niveau'. The main content area is white and contains the following text: 'Pour un accueil de 1er niveau, un guichet d'accueil est mis à disposition des potentiels porteurs de projets. Pour nous contacter, complétez le formulaire ci-dessous ou envoyez un mail à l'équipe mon projet européen à l'adresse suivante : monprojeteeuropeen@bourgognefranchecomte.fr'. Below this text is a form with four fields: 'Votre structure*' (Renseignez le nom de votre structure), 'Commune de votre structure*' (Renseignez la commune de votre structure), 'Nom*' (Renseignez votre nom), and 'Prénom*' (Renseignez votre prénom).

Actions de communication et de visibilité

- Newsletter « Brèves Européennes » :
- AAP en cours, actualité du réseau des acteurs européens en BFC, valorisation des projets cofinancés, évènements, post 27,
- Plus de 1 700 contacts, taux d'ouverture moyen de 30%

Appels à projets (AAP) en cours

Au titre du programme FEDER-FSE+ 2021-2027, 2 AAP sont en cours :

- [Biodiversité](#) - ouvert jusqu'au 30 juin 2025
- [Chaufferie bois avec réseau de chaleur](#) - ouvert jusqu'au 31 octobre 2025

Au titre du volet régional du Plan Stratégique National, 3 AAP sont en cours :

- [Préservation et restauration des sites Natura 2000](#) (contrats) - ouvert jusqu'au 30 juin 2027
- [Préservation et restauration des sites Natura 2000](#) (animation et DOCOB) - ouvert jusqu'au 30 juin 2027
- [Investissements dans les dessertes forestières](#) - ouvert jusqu'au 12 août 2025

[Toutes les aides](#)

Retour sur la 5^e réunion du réseau des acteurs européens

La 5^e rencontre collective du Réseau des acteurs européens en Bourgogne-Franche-Comté s'est tenue le 22 mai dernier à Besançon.

[Lire la suite](#)



Actions de communication et de visibilité : OIS et opération +10M€

- **4 OIS programmées** (OSER BFC, EDIH, MOBIGO, Forum des Métiers), évènements de communication organisés, informations transmises via SFC
- **Opérations dont le coût total est supérieur à 10M€** : ETICCS, Bio Imp, Réhabilitation logements à Sens, construction d'un collège à Bethoncourt
- Mise à disposition d'un guide : « les clés pour satisfaire à vos obligations de communication »

OIS : Forum « Explore les métiers » - sélections régionales 2025 de la 48^e édition des WorldSkills

- **Inauguration** : 19 mars 2025, au Parc des expositions de Dijon ; Discours de Thomas Andreou, chef d'unité à la DG Emploi, Affaires sociales et Inclusion (Commission européenne); Visite inaugurale guidée avec les deux représentants de la Commission européenne et l'Autorité de gestion ;
- **Stand FSE+/Europe** : Présent dans l'espace « orientation » pendant les deux jours du forum ; Stand « ludique » animé par l'Autorité de gestion ; Plus de 100 quiz réalisés avec le public sur les thèmes de l'Union européenne et du FSE+ ;
- **Dossier de presse** : Réalisé conjointement par le porteur de projet et l'Autorité de gestion ; Une partie dédiée au soutien financier du projet par le FSE+ régional ;



- **Reportage radio** en partenariat avec l'ANCT x Euradio.



Partenariats ANCT

- www.touteurope.eu, rubrique [l'Europe en régions](#) :
 - [Près de Besançon, une nouvelle école allie durabilité et lien intergénérationnel](#)
 - [Robot chirurgical, défibrillateurs connectés, extension des urgences... le système de santé en France renforcé grâce à REACT-EU](#)

Partenariats ANCT

- Euradio : 1^{ère} radio européenne française
 - Informer sur les projets, donner la parole aux bénéficiaires (35 à 40 contenus / an)
 - Reportages 5 min / Interview à distance 10min
 - RDV hebdomadaire (lundi 07h35, 12h00, 18h35) : 1 000 façons de faire l'Europe
 - Forum Explore les Métiers (FSE), Arc Horloger (Interreg), Dématérialisation des bilans médico-secouriste (FEDER)



Chantiers à venir

- Valorisation : montrer la diversité des projets, faire connaître l'action de l'UE en BFC, impact positif pour les citoyens – format à valider
- Evaluation
- Accompagnement des bénéficiaires
- Poursuite des partenariats Euradio et touteurope.eu
- Joli mois de l'Europe



Plus de **600 demandes** par courriel / téléphone suivies et traitées (depuis sept 22)

148 interventions et sessions
d'informations tous programmes
(depuis nov 21)

20 sessions d'informations en collaboration avec des partenaires
(depuis nov 21)



17 formations
(depuis nov 21)



Post 2027

- **Contexte:**
 - propositions de règlements
 - plan de partenariat national et régional (PPNR)
- **Grandes étapes:** négociation des règlements au Conseil européen, Parlement européen et au Conseil des ministres de l'UE
- **Et chez nous?**
 - Feuille de route Post-2027
 - Concertation des territoires et travail étroit avec les partenaires (comités de suivi, réseau des acteurs européens en région BFC, consultation etc.)



Visite du Naturalium – Citadelle de Besançon

- Projet soutenu par le FEDER 2014/2020 : **Renforcement de l'offre numérique** de la Citadelle de Besançon par le développement d'un **outil d'aide à la visite** ainsi que la modernisation du muséum via **l'exposition permanente immersive « Naturalium »** qui explore les enjeux liés à la diversité du vivant.

Montant Coût total : 261 654.50€

Montant FEDER : 86 700 € soit 33%





MERCI POUR VOTRE ATTENTION